

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 27.04.2015 г.
о проекте строительства многоквартирного жилого дома, позиция 11
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»

г. Всеволожск

26 декабря 2018 года

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ЗАО «УНИСТО» вносит следующие изменения:

В раздел 2 «Информация о проекте строительства»:

№	Наименование пункта (абзаца)	Содержание изменения
2.1.	Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	Начало строительства: 08 апреля 2015 года Окончание строительства: 30 декабря 2020 года
2.8.	О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	30 декабря 2020 года

Генеральный директор
ЗАО «УНИСТО»

Главный бухгалтер
ЗАО «УНИСТО»



С.А. Федоров

Г.П. Викторова