

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА**  
привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства корпуса № IV в составе многофункционального Жилого Комплекса («ЖК МАЯК» по адресу: Московская область город Химки ул. Кудрявцева д.10 (в составе второго этапа строительства)  
(по состоянию на «03» августа 2016 года)


1.Раздел «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (жилого дома) и об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

<p>Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (жилого дома) и об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию.</p>	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпуса № IV: <b>II квартал 2019 года.</b> Представители:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Застройщика</li><li>• Органа исполнительной власти</li><li>• Генерального подрядчика (подрядчика)</li><li>• Генерального проектировщика (проектировщика)</li><li>• иных государственных органов и организаций, установленных нормативными документами</li></ul>
---	--

2. Раздел «Этапы и срок реализации строительства» изложить в следующей редакции:

<p>Этапы и срок реализации строительства</p>	<p>Начало строительства: <b>II квартал 2016 года.</b> Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: <b>II квартал 2019 года.</b></p>
--	--

Генеральный директор ОАО «Маяк»



М.В. Галий