

Изменение № 11

к Проектной декларации от 15 марта 2016 года

на строительство объекта: «Группа многоквартирных жилых домов «Квартал-Центр» по адресу:
ул.Текстильная, пос. Володарского Ленинского района Московской области,
I этап строительства. Жилые дома № 2а, 2б, 4а, 4б»

Московская область
город Видное

«30» июня 2017 года

1. В раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации внести изменения в следующие сведения:

2.2.	Этапы и срок реализации строительства	Этапы реализации проекта строительства: Проект строительства реализуется в 4 этапа: 1 этап: строительство жилого дома 2а. 2 этап: строительство жилого дома 4а. 3 этап: строительство жилого дома 2б. 4 этап: строительство жилого дома 4б. Начало строительства: I квартал 2016 г. Окончание строительства: Жилой дом 2а – IV квартал 2016 г. Жилой дом 4а – III квартал 2017 г. Жилой дом 2б – III квартал 2017 г. Жилой дом 4б – IV квартал 2017 г.
2.12.	Ввод жилых домов в эксплуатацию	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилых домов 2а в эксплуатацию – IV квартал 2016 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилых домов 4а в эксплуатацию – III квартал 2017 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома 2б в эксплуатацию – III квартал 2017 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома 4б в эксплуатацию – IV квартал 2017 г. Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию является Министерство строительного комплекса Московской области.

Генеральный директор ООО «Солнечный парк»



В.В.Комаров